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Geachte Voorzitter, 

 

Iedere dag zijn er wel nieuwe signalen over projecten die door netcongestie niet 

kunnen doorgaan, of het nu gaat om nieuwe woningen, het verduurzamen van de 

bestaande voorraad, verduurzamingsprojecten in de industrie of MKB’ers die 

willen innoveren en/of uitbreiden. De wachtlijsten zijn enorm en netcongestie is 

een ingeburgerde term. Tegelijk zijn er heel veel goede initiatieven om het 

probleem samen aan te pakken. De ene na de andere energyhub ziet het licht. 

Dagelijks zijn er artikelen over creatieve en innovatie ideeën die het probleem 

sneller kunnen oplossen. Bouwers slaan de handen ineen om netbewust te gaan 

bouwen, waardoor er minder aansluitcapaciteit nodig is. We zien steeds meer 

flexibele contracten bij ondernemers. Wat betekent dat ze meebewegen met de 

capaciteit van het net. Dit alles zorgt ervoor dat we voorzichtig zien dat de groei 

van wachtlijsten afvlakt. 

 

Het kabinet informeert de Eerste en Tweede Kamer twee keer per jaar over de 

integrale voortgang van de aanpak van netcongestie. Deze brief en bijlagen 

vormen de editie van het najaar 2026. Als bijlage bij deze brief gaat de 

Actualisatie van de voortgang van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie 

(LAN). In het LAN werkt het kabinet samen met netbeheerders, medeoverheden, 

marktpartijen en de ACM aan het realiseren van toegang tot elektriciteit om 

maatschappelijke en economische doelen bereikbaar te houden. De 

geactualiseerde voortgangsrapportage geeft de stand weer tot 1 juli 2026. Verder 

is een overzicht bijgevoegd van hoe het kabinet uitvoering heeft gegeven aan een 

aantal moties over netcongestie. In deze brief geef ik toelichting op deze terugblik 

en de zichtbare trends, en ga ik in op recente en toekomstige maatregelen, beleid 

en afspraken – van het kabinet en alle andere betrokkenen – om de trend van 

verergerende netcongestie te keren. 

 

Aanvullend zal aanpassing van wet- en regelgeving fors bijdragen aan de snellere 

aanleg van nieuwe elektriciteitsinfrastructuur en het beter benutten van het 
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met de brief over het crisiswetgevingspakket netcongestie van dit kabinet1. 

 

Beter Benutten – Grootverbruik 

Netcongestie is een grote uitdaging voor bedrijven en instellingen die zich in 

Nederland willen vestigen, groeien of verduurzamen. Zij worden ondertussen ook 

geconfronteerd met stijgende nettarieven. Bijgevoegde rapportage laat zien dat 

de wachtlijsten bij TenneT sinds 2025 iets zijn afgenomen. De wachtlijsten voor 

invoeding en afname bij de regionale netbeheerders zijn beperkt toegenomen. Het 

afgelopen halfjaar is de grootverbruikerswachtrij voor afname per saldo gestegen 

met 344, en omvat nu 15.498 aanvragen. Ten opzichte van eerdere jaren lijkt de 

toename van de wachtrij af te vlakken. Een belangrijke oorzaak is dat de 

regionale netbeheerders meer partijen van (flexibele) transportcapaciteit hebben 

kunnen voorzien. In de eerste helft van 2026 zijn 1.699 transportverzoeken van 

bedrijven en instellingen voor afname gehonoreerd. Dit is al meer dan in heel 

2025. De resultaten verschillen per regio, afhankelijk van de beschikbare 

netruimte en lokale situatie. In sommige regio’s is voor het eerst sprake van een 

daling van de wachtrij voor grootverbruikers. Netbeheerders delen geleerde lessen 

onderling en zetten succesvolle werkwijzen vervolgens gericht in meer regio’s in. 

Tegenover de afvlakkende groei van de wachtrij voor grootverbruik staat wel dat 

sinds 1 juli 2026 ook kleinverbruikers in congestiegebieden op een wachtrij 

kunnen komen, waardoor naar verwachting het totale aantal openstaande 

verzoeken voor afname in het tweede half jaar sterk zal toenemen. 

 

Wachtrijaanpak netbeheerders 

De netbeheerders zijn gestart met een nieuwe aanpak om gericht aanvragen voor 

capaciteit van grootzakelijke partijen op de wachtrij een passend aanbod te doen. 

De nieuwe aanpak houdt in dat netbeheerders aan partijen op de wachtlijst een 

contract onder voorwaarden aanbieden in gebieden met ruimte op de 

dalmomenten. Dit is een reguliere aansluit- en transportovereenkomst (ATO), in 

combinatie met een verplicht contract voor congestiemanagement. Hierbij kunnen 

zij gebruik maken van de capaciteit op de rustige momenten en moeten zij op 

drukke momenten hun verbruik beperken. Dit biedt op korte termijn 

handelingsperspectief; een bedrijf kan bijvoorbeeld nu al zijn wagenpark 

elektrificeren in plaats van pas na toekomstige realisatie van netverzwaring. Deze 

aanpak werpt zijn vruchten af. In de eerste gebieden waar deze aanpak is 

toegepast zien de netbeheerders een positief effect op de wachtlijst. 

Netbeheerders kunnen hiermee helaas niet overal de wachtrij bedienen. In 

sommige regio's is er ook buiten de pieken onvoldoende ruimte om partijen aan te 

kunnen sluiten binnen deze aanpak. Bijzondere aandacht is nodig voor locaties 

waar partijen die aangesloten willen worden bij een regionale netbeheerder, maar 

waar het bovenliggende hoogspanningsnet een knelpunt kent. De regionale 

netbeheerders werken hier gezamenlijk met TenneT aan. Deze aanpak zal naar 

verwachting de komende tijd leiden tot een afname van de totale wachtrij voor 

grootverbruik. Aanvullend op de aanpak gericht op de wachtrij, werken de 

netbeheerders aan het ontsluiten van flexibiliteit bij bestaande aangeslotenen. 

 

 
1 Kamerstukken II, 2026/27, 29023, nr. 727  
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Inpassing congestieverzachters 

De netbeheerders hebben inmiddels de eerste zogenoemde congestieverzachters 

aangesloten en verwachten in de tweede helft van 2026 meer van deze partijen 

aan te sluiten. Deze partijen krijgen voorrang op transportcapaciteit omdat zij  

ruimte maken op het elektriciteitsnet waardoor andere partijen kunnen worden 

aangesloten. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van batterijen2. Uit de cijfers blijkt 

dat het aantal congestieverzachters op de wachtrij is toegenomen. Dit komt 

doordat het daadwerkelijk aansluiten van deze partijen een complexe beoordeling 

door de netbeheerder vergt op onder andere het congestieverzachtende vermogen 

en de gevraagde vergoeding. Er is niet altijd plek voor alle congestieverzachters 

op net; een batterij heeft bijvoorbeeld op bepaalde momenten ook 

transportcapaciteit nodig om te kunnen opladen. Niet elke aanvraag blijkt 

daadwerkelijk een congestieverzachter.  

 

Randvoorwaarden Beter Benutten 

De cijfers in de rapportage laten zien dat de inzet op betere benutting effect 

heeft: de wachtlijsten stijgen minder sterk, partijen worden aangesloten en er 

worden steeds meer flexibele contracten3 afgesloten. Netbeheerders en bedrijven 

weten elkaar steeds beter te vinden. De netcongestieopgave blijft onverminderd 

groot dus blijft ook betere benutting van het net – naast versnelde uitbreiding – 

urgent. De implementatie en uitrol van de flexibele contracten moet dan ook nog 

sneller. Dit vergt blijvende inzet van zowel de netbeheerders als bedrijven en 

instellingen.  

 

Twee verbeterde randvoorwaarden dragen hier aan bij. Afgesproken is dat 

netbeheerders vooruitstrevend flexibel vermogen contracteren boven de financiële 

grens.4 Dit biedt extra financiële ruimte om vergoedingen te bieden aan 

marktpartijen, waarbij de doelmatigheid wel goed in het oog moet worden 

gehouden. Bij twijfel legt de netbeheerder de casus voor aan de toezichthouder 

(ACM). Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de contractvoorwaarden van 

het capaciteitssturingscontract (CSC) zijn herzien in samenwerking tussen de 

netbeheerders, marktpartijen en EZK. Op dit moment implementeren de 

netbeheerders het aangepaste contract. Naar verwachting kan het contract eind 

dit jaar grootschaliger worden aangeboden. Bij de uitrol hebben 

brancheverenigingen een belangrijke rol om hun achterban te motiveren om het 

aangaan van een CSC te overwegen. 

 

Daarnaast moet wet- en regelgeving worden aangepast als deze oplossingen voor 

het beter benutten van het net in de weg staat. Hiervoor wordt gewerkt aan een 

aantal maatregelen die zijn gericht op het normeren van flexibiliteit, 

mogelijkheden om het net zwaarder te belasten en beter inzicht te krijgen in de 

wachtrij, beschikbare netcapaciteit en mate van flexibiliteit. Deze maatregelen 

 

 
2 Meer over de inzet van batterijen in relatie tot netcongestie volgt halverwege oktober in de publicatie van de 

beleidsagenda energieopslag. 
3 Met de algemene term ‘flexibele contracten’ wordt gedoeld op contractvormen voor alternatieve 

transportrechten en congestiemanagementcontracten, zoals uiteengezet in de bijvoegde rapportage. 
4 Kamerstukken II, 2025/26, 29023, nr. 626 
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meer partijen een aansluiting kunnen krijgen. De Tweede Kamer is hierover 

onlangs geïnformeerd met de brief Crisiswetgeving netcongestie. Dit is 

nadrukkelijk een start. Mochten er andere belemmeringen in regelgeving aan het 

licht komen, dan worden ook deze opgepakt. 

 

Versnelde uitrol flexibiliteit en handelingsperspectief bedrijven 

Uit een systematische inventarisatie van TNO naar flexibiliteit achter de meter, 

bijgevoegd bij deze Kamerbrief, blijkt dat er in verschillende sectoren technisch 

potentieel is om het net beter te benutten. Om het ontsluiten van flexibiliteit in de 

markt te versnellen is de Flex-e subsidie beschikbaar. Hiermee worden bedrijven 

en instellingen financieel ondersteund bij het onderzoeken en nemen van 

flexibiliseringsmaatregelen. De ronde van 2026 staat nog open tot en met 15 

oktober. Naar verwachting zal het volledige budget worden verleend. De subsidie 

wordt in 2027 voortgezet en uitgebreid met een onderdeel voor grote 

elektriciteitsgebruikers die omvangrijkere flexibiliteitsmaatregelen willen treffen. 

Voor deze voortzetting en uitbreiding is vanaf 2027 €35 miljoen beschikbaar. 

  

Daarnaast richt het LAN zich specifiek op de praktijk van MKB-ondernemers. Het 

Rijk financiert mede het programma Netperspectief MKB, een samenwerking van 

netbeheerders, Techniek Nederland, MKB-Nederland en RVO. Het richt zich op het 

ontwikkelen, experimenteren, implementeren en landelijk beschikbaar stellen van 

praktische oplossingen voor mkb-ondernemers ‘rond de meter’. MKB-bedrijven op 

de wachtlijst worden bijvoorbeeld actief benaderd en waar nodig direct in contact 

gebracht met gekwalificeerde technische dienstverleners. Op de website 

www.netperspectiefMKB.nl staat een uitgebreid actueel overzicht van de 

activiteiten en instrumenten uit het programma. Voor de juiste informatie en 

ondersteuning kunnen ondernemers laagdrempelig terecht bij het Loket 

Netcongestie van de RVO5. Dit loket fungeert als centraal aanspreekpunt waar 

ondernemers terecht kunnen met vragen over netcongestie, mogelijke 

oplossingen en verwijzing naar relevante regelingen, instrumenten en initiatieven. 

 

Daarnaast zetten EZK, netbeheerders en brancheverenigingen via de sectorale 

aanpak gezamenlijk in op specifieke branches met congestieverzachtend 

potentieel en het onderzoeken van technieken voor flexibiliteit achter de meter. 

De sectoraanpak loopt op dit moment binnen de sectoren metaal, glastuinbouw en 

ambachtelijke bakkers. Betrokkenen ervaren de sectorale aanpak als positief; 

partijen leren elkaar beter begrijpen, en knelpunten en mogelijkheden worden 

duidelijker. Tegelijkertijd is het nog niet gelukt om concrete afspraken te maken 

die transportcapaciteit op het net vrijspelen. Voor het einde van het jaar wordt 

gekeken hoe een vervolg van de sectorale aanpak vormgegeven zou moeten 

worden. De afgelopen periode is de focus van de sectorale aanpak verbreed naar 

publieke partijen. Hier worden concrete stappen gezet om flexibiliteit voor het net 

vrij te spelen. Zo werken het Rijk, Openbaar Vervoerpartijen en netbeheerders 

binnen het bestuurlijk akkoord Netcongestie en OV (BANOV) verschillende 

 

 
5 www.rvo.nl/netcongestie  

https://www.netperspectiefmkb.nl/
http://www.rvo.nl/netcongestie
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van elektrisch bouwmaterieel wanneer daarvoor ruimte beschikbaar is.  

 

Verder zijn de waterschappen, in het genoemde TNO onderzoek aangemerkt als 

kansrijk, voortvarend aan de slag met het identificeren en realiseren van flexibel 

vermogen. Zo wordt bij meerdere waterschappen ‘flexibel malen’ toegepast, 

waarbij malen vaker buiten piekuren plaatsvindt, wordt piekreductie toegepast 

door rioolwaterzuiveringen te optimaliseren, en worden er batterijen geplaatst. 

Pas als de flexibiliteit daadwerkelijk is gecontracteerd door de netbeheerder komt 

er ruimte vrij op het elektriciteitsnet. Uitdaging daarbij is dat waterschappen 

rekening moeten houden met situaties die moeilijk te voorspellen zijn en 

piekvermogen kunnen vragen, zoals extreem weer. Met het verbeterde CSC-

contract kan de geïdentificeerde flexibiliteit mogelijk wel gecontracteerd worden. 

Netbeheerders en waterschappen verkennen de praktijktoepassing van 

congestiebewust malen. Uitkomsten en knelpunten worden daarna opgepakt om 

deze flexibiliteit te ontsluiten. Verder kan mogelijk ruimte op waterschapsgronden 

beschikbaar worden gesteld voor transformatorstations en andere 

netinfrastructuur. 

 

Ook bij Rijkswaterstaat (RWS) worden stappen gezet. RWS heeft in heel 

Nederland veel locaties en assets in beheer waar kansen en knelpunten liggen op 

het gebied van netcongestie. Daarom onderzoekt RWS de haalbaarheid van 

(nieuw) noodstroomvermogen dat ook voor congestieverzachting kan worden 

ingezet. Inzet is om hierbij een locatie in een congestiegebied mee te nemen, met 

oplevering van het onderzoek in het voorjaar van 2027. Ook zal RWS met 

medefinanciering van EZK de uitwerking starten van een kleinschalige pilot met 

batterijen in congestiegebied6. De geleerde lessen kunnen vervolgens breder 

worden toegepast.  

 

Beter Benutten - Kleinverbruik 

Eerder aanvragen woningbouw 

Zoals eerder aangekondigd7 is het sinds 1 oktober voor gemeenten mogelijk om 

voor geplande woningbouw en onderwijsinstellingen eerder netcapaciteit aan te 

vragen zodat vroeg in het proces netcapaciteit worden aangevraagd. Over de 

precieze vormgeving is de Tweede Kamer op 29 september jl. bericht8.  

 

Tijdsafhankelijke nettarieven kleinverbruikers 

De ACM publiceert in oktober een concept-besluit ter consultatie voor de invoering 

van tijds- en volumeafhankelijke nettarieven voor kleinverbruikers. Voor het einde 

van dit jaar zal zij een definitief codebesluit vaststellen. De ACM heeft in een brief 

aan de Tweede Kamer9 uitgelegd dat dit een belangrijk instrument is om 

netcongestie tegen te gaan via betere spreiding van elektriciteitsgebruik over de 

tijd, en op termijn de kosten van netverzwaring te beperken. De ACM zal dit nader 

toelichten in een Technische Briefing in de Tweede Kamer op 15 oktober a.s. Het 

 

 
6 Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie-van Oosterhout, Kamerstukken II, 2025/26, 29023, nr. 666 
7 Kamerstukken II, 2025/26, 29023, nr. 713 
8 Kamerstuk 2026Z20397 
9 https://www.acm.nl/system/files/documents/acm-kamerbrief-nettarieven.pdf  

https://www.acm.nl/system/files/documents/acm-kamerbrief-nettarieven.pdf
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tariefstelsel voor individuele huishoudens zorgen en onzekerheid mee kan 

brengen over de precieze gevolgen. Het kabinet heeft onderzoek laten uitvoeren 

naar de financiële gevolgen van het voorstel voor de energierekening van 

huishoudens. De volledige resultaten zijn op Prinsjesdag met de Tweede Kamer 

gedeeld10. Hieruit komt naar voren dat huishoudens met een laag 

elektriciteitsverbruik minder gaan betalen. Een andere belangrijke uitkomst is dat 

voor huishoudens verduurzaming door investering in een (hybride) warmtepomp, 

inclusief aanschaf- en onderhoudskosten, financieel aantrekkelijk blijft, ondanks 

de hogere netkosten. Met een slimme warmtepomp kunnen huishoudens met 

behoud van comfort meer dan de helft van het elektriciteitsverbruik in de duurste 

uren vermijden.11  

 

Het tijdsgebonden nettarief legt de noodzakelijke basis voor structurele spreiding 

van het elektriciteitsverbruik door huishoudens. Daarnaast zullen voor lokale 

congestie aanvullende specifieke plaats- en tijdprikkels nodig blijven. Dit wordt 

ingevuld met congestiemanagement bij kleinverbruikers, zoals dit al in het FGU-

gebied wordt toegepast. In de toekomst is de invoering mogelijk van meer plaats- 

en tijdgebonden prikkels, aanvullend op het tijdsgebonden nettarief.   

 

Communicatie  

Netcongestie is een uitdaging die de hele maatschappij raakt, maar ook iets 

waarbij burgers kunnen bijdragen aan de oplossing, aanvullend op de inzet van 

overheden, netbeheerders, bedrijfsleven en de publieke sector. Daarom blijft het 

kabinet alle gebruikers oproepen om waar mogelijk energie te besparen en de 

standaard elektrische apparatuur zoals wasmachine, vaatwasser en droger als dat 

mogelijk is op momenten buiten de piek (16.00-21.00 uur) te gebruiken. Goede 

communicatie over wat het probleem is en hoe men kan bijdragen is essentieel. 

Eind oktober gaat daarvoor een nieuwe publiekscampagne “Nieuwe Energie” van 

start. Het kabinet laat jaarlijks een flitspeiling uitvoeren over hoe het Nederlands 

publiek staat tegenover het probleem van netcongestie. De resultaten van dit 

onderzoek worden gebruikt voor effectieve communicatie over specifieke 

maatregelen. Uit de meest recente peiling12 komt naar voren dat mensen zich in 

toenemende mate bewust zijn van netcongestie: 79% ziet netcongestie als een 

(zeer) groot probleem voor Nederland; dit was een jaar geleden nog 48%. 84% 

weet inmiddels dat de grootste belasting van het stroomnet tussen 16.00 en 

21.00 uur plaatsvindt. Daarbij valt op dat ook een groeiende meerderheid (85%) 

bereid is om een bijdrage te leveren aan de oplossing door apparaten op een 

ander moment aan te zetten, wat een groot aantal ook al doet. 

 

Kritieke regionale congestiegebieden 

Voor het congestiegebied Flevopolder-Gelderland-Utrecht (FGU) is, samen met de 

netbeheerders en de regionale overheden, de afgelopen maanden gewerkt met 

 

 
10 Kamerstukken II, 2026/27, 29023, nr. 728 
11 Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie-Müller c.s. (Kamerstukken II, 2025/26, 29023, nr. 696) en de 

toezegging van de minister van KGG om de Tweede Kamer dit jaar te informeren over het nieuwe tariefstelsel 

(TZ202604-093) 
12 https://open.overheid.nl/details/a84c4219-435e-4d66-8e9a-00e525662c50  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopen.overheid.nl%2Fdetails%2Fa84c4219-435e-4d66-8e9a-00e525662c50&data=05%7C02%7Cl.veerman1%40minezk.nl%7C6bfbea4fb4a74331e1bc08df2053c409%7C1321633ef6b944e2a44f59b9d264ecb7%7C0%7C0%7C639265216264505391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=wbFbczDzOVD8EmykO2%2FDr%2BQkrceSQrMGETXYelQHnKM%3D&reserved=0
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structurele aanpak van regionale congestiegebieden. Deze aanpak valt uiteen in 

een intensieve aanpak in kritieke regionale congestiegebieden, en het landelijk 

toepassen van een gestructureerde aanpak van regionale congestiegebieden via 

bestaande structuren, met de regionale Energyboards als spil.13 

 

De basis is dat per congestiegebied inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel capaciteit 

er nodig is voor het aansluiten van prioritaire partijen volgens het 

prioriteringskader van de ACM (veiligheid en basisbehoeften) en de overige 

partijen op de wachtrij. Hier tegenover worden per gebied de kansen en 

maatregelen in kaart gebracht die tot ruimte op het net kunnen leiden. Dit kan 

versnelling zijn van specifieke netuitbreidingen, flexibiliteit bij bestaande 

bedrijven, flexibele opwek of opslag in het gebied, het netbewust aansluiten van 

nieuwe partijen en aanscherping van prognoses. Dit is een continu proces waarbij 

zich periodiek nieuwe kansen maar ook tegenvallers zullen voordoen (‘hand aan 

de kraan’ principe). Ondertussen zullen ook nieuwe aanvragen voor capaciteit 

worden ingediend. 

 

De intensieve aanpak wordt ingezet in die gebieden waar de netveiligheid in het 

geding is en bestuurlijk de bereidheid bestaat bij alle betrokkenen om hierop te 

handelen. Hiervan is sprake als zonder aanvullende maatregelen het risico op 

toekomstige stroomuitval bestaat op momenten dat het net zwaar wordt belast, 

bijvoorbeeld op koude winterdagen. Dit risico vraagt om extra inzet en sturing 

vanuit de Rijksoverheid, omdat op korte termijn het nemen van aanvullende 

maatregelen nodig is. Voor deze kritieke gebieden wordt een vergelijkbare aanpak 

gehanteerd als in het FGU-gebied, met regie vanuit het ministerie van EZK. Het 

kabinet heeft deze aanpak in delen van Noord-Brabant inmiddels opgezet, in 

samenwerking met de provincie, de regio’s en de netbeheerders. Ook met Noord-

Holland wordt een dergelijke aanpak uitgewerkt. Indien nieuwe kritieke regionale 

congestiegebieden ontstaan, dan zal ook daar worden overgegaan tot deze 

aanpak. 

 

Met deze aanpak, waarbij het accent ligt op regionale toepassing, versnelt het 

kabinet de aanpak van netcongestie en voorkomt kritieke situaties met een 

intensieve aanpak waar nodig. 

 

Voortgang aanpak FGU  

Op 21 april jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd over de FGU-aanpak en de 

concrete maatregelen die zijn ondernomen14. De voornaamste uitkomst was dat 

met gezamenlijke inzet een aansluitstop in het gehele gebied is voorkomen. Alleen 

voor een groot deel van de provincie Utrecht bleek een aansluitpauze 

noodzakelijk. Er is ruimte gevonden om 224 partijen aan te sluiten of uitbreiding 

van de capaciteit toe te kennen. In het gebied Zuidelijk Flevoland incl. 

Soest/Bunschoten konden 33 klanten met prioriteit worden ingepast, 45% van alle 

geprioriteerde partijen op de wachtrij. In de gebieden Dodewaard, Doetinchem en 

 

 
13 Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie-Grinwis c.s. (Kamerstukken II, 2026/27, 29023, nr. 651); de 

onderliggende evaluatie van de FGU-aanpak is achter deze brief gevoegd als bijlage. 
14 Kamerstukken II, 2025/26, 23029, nr. 645 
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worden ingepast (respectievelijk 85, 53 en 53 klanten). In de gehele FGU-regio is 

voldoende transportcapaciteit gevonden om een belangrijk deel van de 

woningbouwopgave in de komende jaren doorgang te laten vinden.  

Gelijktijdig is de ingezette intensieve aanpak om kansen om te zetten in concrete 

harde maatregelen voorgezet. Hiermee is in een aantal deelgebieden nieuwe 

ruimte op het net gecreëerd die per 1 januari a.s. gebruikt kan worden om weer 

nieuwe partijen aan te sluiten of uitbreiding van capaciteit toe te kennen. De 

komende weken wordt per deelgebied de exacte balans opgemaakt of en hoeveel 

ruimte er vrij gegeven kan worden per 1 januari. Het proces van creëren van 

ruimte wordt continue voorgezet met als doel ieder half jaar ruimte te creëren die 

vrijgegeven kan worden aan nieuwe partijen. De inzet is er daarbij op gericht om 

op zoveel mogelijk plekken zo ruim mogelijk, doelmatig en (kosten-)effectief tot 

uitbreiding van capaciteit over te gaan.  

 

In april is al gemeld dat in de winterperiode extra mitigerende maatregelen nodig 

kunnen zijn om de netveiligheid te borgen. Dit kunnen ook maatregelen met 

maatschappelijke impact zijn. Signalen van de onzekerheid en vragen die dit 

oproept bereiken ook het kabinet. Dergelijke maatregelen zijn bedoeld om 

grootschaliger storingen te voorkomen: gericht, tijdelijk en preventief afschakelen 

van enkele partijen kan voorkomen dat de netbeheerder ongericht hele netdelen 

moet afschakelen, waar iedereen last van heeft. Helaas is op dit moment niet te 

zeggen in welke situatie welke maatregelen precies nodig zouden kunnen zijn. Dit 

is immers afhankelijk van de precieze locatie, moment en omvang als zich 

daadwerkelijk een dreiging voordoet. Zodra zich een crisissituatie voordoet zorgen 

netbeheerders en overheden dat geraakte partijen tijdig op de hoogte worden 

gesteld van de impact. De regionale netbeheerder heeft begin juli bij Tilburg laten 

zien zeer snel tot handelen en communiceren in staat te zijn bij een acute 

bedreiging voor de netveiligheid, ook al bleek dit later loos alarm.  

 

Sneller Bouwen 

De voortgangsrapportage in de bijlage laat zien dat netbeheerders op alle 

spanningsniveaus hard werken aan uitbreiding en verzwaring van het 

elektriciteitsnet. De resultaten van maatregelen om breed tot versnelling te 

komen is helaas nog niet goed zichtbaar in de cijfers. Het kabinet, netbeheerders 

en medeoverheden werken samen hard aan het verkorten van doorlooptijden van 

de realisatie van elektriciteitsinfra en beperking van vertragingsrisico’s, onder 

meer door aanpassing van wet- en regelgeving. De Tweede Kamer is hierover 

onlangs geïnformeerd met de brief Crisiswetgeving netcongestie. Daarnaast 

werken het kabinet, netbeheerders en medeoverheden binnen de bestaande 

wetten en regels aan versnelling via de projectenaanpak. Binnen deze aanpak is 

mede door bemiddeling van EZK en de provincie Utrecht afgelopen zomer een 

grondeigendomsrechtszaak voorkomen waardoor minimaal een jaar vertraging is 

voorkomen. Verder zijn in juni het Rijk, regionale netbeheerders, provincies en 

gemeenten een nieuwe “versnellingsaanpak regionale stroomnetten” 

overeengekomen. 

 

Landelijk netbeheerder TenneT gaat samen met EZK de bouw van projecten 

binnen bestaande wet- en regelgeving zoveel mogelijk versnellen, mits de risico’s 
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bouwen voordat de reeds verleende vergunning onherroepelijk is geworden, kan 

regelmatig een versnelling van meerdere maanden per project opleveren. Met 

een nieuwe manier van beoordelen kan TenneT bij projecten beter bepalen of 

bouwen op basis van een herroepelijke vergunning tijdens een lopende 

beroepsprocedure verstandig is. Momenteel toetsen TenneT en EZK gezamenlijk in 

welke gevallen deze werkwijze effectief is. 

 

Tot slot 

Hoewel de aanpak van netcongestie een zaak van de lange adem is, laat het 

totaal aan maatregelen steeds meer resultaat zien. In de eerste helft van dit jaar 

zijn meer partijen van de wachtlijst aangesloten dan heel vorig jaar. De groei van 

de wachtrij begint voorzichtig af te vlakken. Gezamenlijk werken we aan steeds 

meer afspraken met bedrijven over het verminderen van de pieken, waardoor er 

meer ruimte vrij komt. We versnellen de verzwaring van het elektriciteitsnet met 

de inzet van crisiswetgeving en innovatie. Naast slimmer gebruik van het 

stroomnet zetten we in het zwaarder belasten van infrastructuur waar dat kan. En 

samen met gemeenten zorgen we dat plannen voor woningbouw doorgang 

kunnen vinden. Het kabinet blijft samen met samen met de netbeheerders, 

ondernemers, medeoverheden en belangengroepen knelpunten zoveel mogelijk 

wegnemen. Dit zal blijvend nodig zijn om deze situatie het hoofd te bieden. Via de 

halfjaarlijkse voortgangsrapportages houd ik de Kamer op de hoogte van de 

ontwikkelingen en kansen die we op deze weg nog tegenkomen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Jo-Annes de Bat 

Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei 


